Cronograma administrativo- Financeiro
	Ano
	Chamamento publico
	Inscrição
	Análise de documentos
	Análise de solo
	Interpretação/recomendação das análises de solo
	Licitação
	Aplicação
	total

	2019
	Realizado pelos servidores municipais em diário oficial não apresentando gastos para o município
	Apresentação da documentação dos produtores não apresentando gastos para o município
	Realizado pelos servidores municipais não apresentando gastos para o município
	Realizado em convênio com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná  R$ 36,00 por análise
	Realizado em parceria com o Instituto EMATER, não apresentando gastos para o município.
	Realizada pelo departamento de Licitação do Município
	Realizada por empresas terceirizadas que fornecem e aplicam o produto
	

	Valor (R$)
	0,00
	0,00
	 0,00
	 11.480,00
	0,00
	15.700,00
	5.017.462,00
	5044642

	2020
	Realizado pelos servidores municipais em diário oficial não apresentando gastos para o município
	Apresentação da documentação dos produtores não apresentando gastos para o município
	Realizado pelos servidores municipais não apresentando gastos para o município
	Realizado em partes convênio com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná  R$ 36,00 por análise. E parte por empresa privada custando R$ 32,50 por análise
	Realizado em parceria com o Instituto EMATER, não apresentando gastos para o município.
	Realizada pelo departamento de Licitação do Município
	Realizada por empresas terceirizadas que fornecem e aplicam o produto
	

	Valor (R$)
	0,00
	0,00
	 0,00
	13.142,50
	0,00
	15.700,00
	4.157.044,80
	4.185.887,30

	2021
	Realizado pelos servidores municipais em diário oficial não apresentando gastos para o município
	Apresentação da documentação dos produtores não apresentando gastos para o município
	Realizado pelos servidores municipais não apresentando gastos para o município
	Realizado   por empresa privada custando R$ 36,96 por análise
	Realizado em parceria com o Instituto EMATER, não apresentando gastos para o município.
	Realizada pelo departamento de Licitação do Município
	Realizada por empresas terceirizadas que fornecem e aplicam o produto
	

	Valor (R$)
	0,00
	0,00
	 0,00
	 6.061,44
	0,00
	15.700,00
	0,00
	


Obs. o projeto 2021 ainda está em andamento por isso ainda não é possível definir os gastos para a aplicação.

Construção e adequação de curvas de nível e descompactação de solo
	Ano
	Inscrição
	Realização do serviço
	Implementos

	2019
	Apresentação da documentação dos produtores não apresentando gastos para o município
	Realizada em partes pelo maquinário do município e parte por empresas terceiriza
	Não foram adquiridos implementos no ano.

	Valor (R$)
	00
	480.000,00
	00

	2020
	Apresentação da documentação dos produtores não apresentando gastos para o município
	Realizada em partes pelo maquinário do município e parte por empresas terceiriza
	Foram adquiridos Grade Aradora (111.100,00) e Escarificador (327.800,00)

	Valor (R$)
	00
	480.000,00
	438.900,00

	2021
	Apresentação da documentação dos produtores não apresentando gastos para o município
	Realizada em partes pelo maquinário do município e parte por empresas terceiriza
	Não foram adquiridos implementos no ano.

	Valor (R$)
	00
	480.000,00
	00





