

# QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - POS LICITAÇÃO

Nº do contrato **0424383-95**

Agente Promotor / Proponente

Município de Sarandi/PR

Empreendimento

Ampliação do SES da Sede Municipal

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasso	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %	Empresa vencedora da licitação
					Financeira	Física				
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES			75.363,08	3.806,92			79.170,00	0,36	SRM-CTEF 6/2017 - 32/2017
2	CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇOS			27.453,33	1.386,79			28.840,12	0,13	Construhab-CTEF 10/2016-3
3	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA - BACIA 2 - SERVIÇOS			313.209,86	15.821,60			329.031,46	1,51	Construhab-CTEF 21/2016-2
4	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA - BACIA 2 - MATERIAIS			148.677,27	7.510,34			156.187,61	0,71	Construhab-CTEF 21/2016-2
5	AMPLIAÇÃO - LIGAÇÕES PREDIAIS - BACIA 2 - SERVIÇOS			23.227,35	1.173,32			24.400,67	0,11	Construhab-CTEF 21/2016-2
6	AMPLIAÇÃO - LIGAÇÕES PREDIAIS - BACIA 2 - MATERIAIS			16.169,74	816,80			16.986,54	0,08	Construhab-CTEF 21/2016-2
7	AMPLIAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 2			20.911,77	1.056,34			21.968,11	0,10	Construhab-CTEF 21/2016-2
8	AMPLIAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 2			5.473,26	276,48			5.749,74	0,03	Construhab-CTEF 21/2016-2
9	AMPLIAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 2			3.661,32	184,95			3.846,27	0,02	Construhab-CTEF 21/2016-2
10	AMPLIAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 2			3.882,87	196,14			4.079,01	0,02	Construhab-CTEF 21/2016-2
11	AMPLIAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 2			72.825,45	3.678,73			76.504,18	0,35	Construhab-CTEF 21/2016-2
12	AMPLIAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 2			88.369,73	4.463,94			92.833,67	0,42	Construhab-CTEF 21/2016-2
13	AMPLIAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 2			102.804,15	5.193,09			107.997,24	0,49	Construhab-CTEF 21/2016-2
14	AMPLIAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 2			5.293,40	267,39			5.560,79	0,03	Construhab-CTEF 21/2016-2
15	AMPLIAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 2			3.307,42	167,07			3.474,49	0,02	Construhab-CTEF 21/2016-2
16	AMPLIAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 2			147.453,68	7.448,53			154.902,21	0,71	Construhab-CTEF 21/2016-2
17	AMPLIAÇÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 2									
18	AMPLIAÇÃO DA LINHA DE RECALQUE - SERVIÇOS			66.415,20	3.354,92			69.770,12	0,32	Construhab-CTEF 21/2016-2
19	AMPLIAÇÃO DA LINHA DE RECALQUE - MATERIAIS			232.485,20	11.743,85			244.229,05	1,12	Construhab-CTEF 21/2016-2
20	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA - BACIA 1 - SERVIÇOS			9.142.493,01	461.827,33			9.604.320,34	43,96	Construhab-CTEF 10/2016-3
21	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA - BACIA 1 - MATERIAIS			5.348.399,17	270.171,05			5.618.570,22	25,72	Construhab-CTEF 10/2016-3
22	AMPLIAÇÃO - LIGAÇÕES PREDIAIS - BACIA 1 - SERVIÇOS			1.102.301,60	55.682,08			1.157.983,68	5,30	Construhab-CTEF 10/2016-3
23	AMPLIAÇÃO - LIGAÇÕES PREDIAIS - BACIA 1 - MATERIAIS			609.644,42	30.795,81			640.440,23	2,93	Construhab-CTEF 10/2016-3
24	AMPLIAÇÃO - EMISSARIO - THAZ - A - THAZ - B - THAZ - C			524.417,47	26.490,62			550.908,09	2,52	Construhab-CTEF 21/2016-3
25	AMPLIAÇÃO - EMISSARIO - THAZ - A - THAZ - B - THAZ - C			706.749,24	35.701,00			742.450,24	3,40	Construhab-CTEF 21/2016-3
26	AMPLIAÇÃO - TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA SOB RODAGEM			109.730,18	5.542,95			115.273,13	0,53	Construhab-CTEF 21/2016-3
27	AMPLIAÇÃO - TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA SOB RODAGEM			44.079,15	2.226,63			46.305,78	0,21	Construhab-CTEF 21/2016-3
28	AMPLIAÇÃO - TRAVESSIA AÉREA RIBEIRÃO SARANDI			37.431,19	1.890,81			39.322,00	0,18	Construhab-CTEF 21/2016-3
29	AMPLIAÇÃO - LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR (POPULAÇÃO)			760.658,40	38.424,19			799.082,59	3,66	Construhab-CTEF 10/2016-3
30	SALDO A REPROGRAMAR	ud	1,00	1.053.952,85	53.239,77			<b>1.107.192,62</b>	5,07	
TOTALS				20.796.840,77	1.050.539,44			21.847.380,21	100,00	

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

Data 3-nov-17