

CRONOGRAMA DE CRIAÇÃO DO SISTEMA ITBI ONLINE - 2018

Atividades	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Reunião Inicial	X								
Elaboração do Escopo do Projeto	X								
Homologação do Escopo	X								
Elaboração de questionário	X								
Reunião com o Usuário Mestre		X	X						
Reuniões Secretaria de Fazenda		X	X						
Reunião com a T.I		X	X						
Homologação do Projeto			X						
Elaboração da Regra de Negócio			X	X	X				
Homologação da Regra de Negócio					X				
Abertura da Ordem de Serviço					X				
Desenvolvimento do Sistema						X	X	X	X
Alteração de Lei						X	X	X	
Criação de Decreto								X	
Teste na Base de Homologação								X	X
Homologação do Sistema								X	X
Publicidade									X
Início do Sistema ITBI Online									X

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS 2019-2020

Atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Acompanhamento do Sistema	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Esclarecimento dúvidas usuários	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Correção dos erros do sistema	X	X		X				X			X		X	X				
Implantação de Melhorias operacionais	X	X		X							X			X				
Implantação de Terceiros Solicitar ITBI											X							
Interrupção dos Atendimentos Presenciais													X					