



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

CRONOGRAMA


Cronograma Físico Financeiro

As obras deverão seguir cronograma conforme ordem decrescente por potência das luminárias, e prazo especificado em planilha abaixo
Pagamento será efetuado ao término de conclusão dos serviços conforme relatório de medição.

OBRAS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a modernização do Parque de Iluminação Pública Municipal através da instalação ou substituição de luminárias existentes por luminárias de LED em rede de distribuição energizada urbana ou rural e implantação da extensão de rede de distribuição padrão COPEL com a respectiva iluminação.	25%	R\$ 2.443.914,08	25%	R\$ 2.443.914,08	25%	R\$ 2.443.914,08	25%	R\$ 2.443.914,10

Ibiporã, 25 de maio de 2021.

Atenciosamente,



DIOGO FRANCISCO PÉREZ
Engenheiro Eletricista
CREA 5060072132/D – SP