

## Reestruturação UBS



### **Ações Programadas para 2023:**

- Ação Nº 1 - Desenvolver estudo para proposta de nova UBS pelo CEPLUHG
- Ação Nº 2 - Realização de projetos arquitetônico e complementares pelo CEPLUHG
- Ação Nº 3 - Realização de orçamento final do projeto
- Ação Nº 4 - Elaboração de memorial descritivo
- Ação Nº 5 - Realização de processo licitatório
- Ação Nº 6 - Execução da obra

### **Ações Realizadas em 2023:**

#### Construção:

UBS Residencial 2000 II – Foram realizadas as ações de 1 a 5, onde atualmente estamos em trâmites licitatórios para início da obra.

UBS São Miguel – Foi realizada a Adesão do Incentivo Financeiro para construção da obra.

#### Ampliação:

Iniciamos os processos licitatórios para realização das obras de ampliação na UBS Palmeirinha e UBS Vila Carli.

#### Reforma:

Foram concluídas e entregues as reformas da UBS Xarquinho I, UBS Xarquinho II, e UBS Primavera;

Iniciadas as obras: UBS Campo Velho e UBS Residencial 2000;

Iniciados os processo licitatórios: UBS Santana, UBS Colibri, UBS Adão Kaminski, UBS Tancredo Neves, UBS Boqueirão, UBS Santa Cruz e UBS Entre Rios.